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Travaux (rue Jean Jaurès et Alfred Maes) L= 1 600m de bordures

Période de préparation

Installation de chantier

Phase 1 Phase 1

    Jalonnement interne et externe

    Dépose des bordures, démolition chaussée 50+50cm

    Point d'arrêt

    Implantation des bordures

    Pose des ferraillages

    Mise en œuvre des bordures coulées en place

    Mise en œuvre de la GB

    Prise du béton

Phase 2 Phase 2

    Jalonnement interne et externe

    Dépose des bordures, démolition chaussée 50+50cm

    Point d'arrêt

    Implantation des bordures

    Pose des ferraillages

    Mise en œuvre des bordures coulées en place

    Mise en œuvre de la GB

    Prise du béton

Phase 3 Phase 3

    Jalonnement interne et externe

    Rabottage

    Mise en œuvre de la couche de roulement

    Mise en œuvre de boucles magnétiques

    Mise en œuvre des marquages au sol

21 jours

21 jours

2024
août juin juillet

Planification et travaux de réparation des bordures de GLO 

sur le territoire des communautés d’agglomération de Lens-Liévin et Hénin-Carvin

(planning ind B 18/03/2024)


